

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE DIAMANTINO
EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA E QUEBRA-MOLAS
DIVERSAS RUAS DE DIAMANTINO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)									
				30		60		90		120		Acumulado	
		R\$	%	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item
1.0	FAIXA ELEVADA AV. DESEMBARGADOR J.P.F. MENDES, EM FRENTE À PREFEITURA PATAMAR DE 3METROS	19.993,39	24,47%	19.993,39	100,00%							19.993,39	100,00%
1.1	FAIXA ELEVADA AV. DESEMBARGADOR J.P.F. MENDES, EM FRENTE AO BANCO BRADESCO PATAMAR DE 3 METROS	18.671,54	22,85%	9.335,77	50,00%	4.667,89	25,00%	4.667,89	25,00%			18.671,54	100,00%
1.2	FAIXA ELEVADA AV. DESEMBARGADOR J.P.F. MENDES, EM FRENTE AO PREDIO DOS CORREIOS PATAMAR DE 3 METROS	17.777,85	21,76%	8.888,93	50,00%	8.888,93	50,00%					17.777,85	100,00%
1.3	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA JEROLAMO MATHEUS BORTOLI 8 M DE COMPRIMENTO VEZES 2	3.611,96	4,42%	1.444,78	40,00%	1.083,59	30,00%	1.083,59	30,00%			3.611,96	100,00%
1.4	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA CATARINA/ BAIRRO DA PONTE 7M DE COMPRIMENTO VEZES 2	3.160,48	3,87%			1.580,24	50,00%	1.580,24	50,00%			3.160,48	100,00%
1.5	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA DO ESTUDANTES/EM FRENTE A ESCOLA NILCE 7M DE COMPRIMENTO VEZES 2	3.160,48	3,87%			1.580,24	50,00%	790,12	25,00%	790,12	25,00%	3.160,48	100,00%
1.6	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA FEDRERICO P.D.A.C FILHO 5,5M DE COMPRIMENTO VEZES 2	2.483,23	3,04%					1.241,61	50,00%	1.241,61	50,00%	2.483,23	100,00%
1.7	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA FEDRERICO P.D.A.C FILHO 6,8M DE COMPRIMENTO VEZES 2	3.070,17	3,76%					1.535,08	50,00%	1.535,08	50,00%	3.070,17	100,00%
1.8	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPOA)PERIMETRAL MT 240/ ESQ COM AV. PADRE JOSÉ MOURA 10M DE LARGURA	4.604,24	5,64%					2.302,12	50,00%	2.302,12	50,00%	4.604,24	100,00%
1.9	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPOA)PERIMETRAL BR 364 JOÃO BATISTA GAINO/ EM FRENTE AO HOTEL VENEZIANO	3.683,38	4,51%	1.841,69	50,00%	1.841,69	50,00%					3.683,38	100,00%
	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA SEBASTIÃO M REGIS 6,8M DE COMPRIMENTO	1.489,94	1,82%					744,97	50,00%	744,97	50,00%	1.489,94	100,00%
	TOTAL	81.706,65	100,00%	41.504,56	50,80%	19.642,57	24,04%	13.945,62	17,07%	6.613,91	8,09%	81.706,65	100,00%
	TOTAL ACUMULADO		%	41.504,56	50,80%	61.147,12	74,84%	75.092,74	91,91%	81.706,65	100,00%		