

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE DIAMANTINO
EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA E QUEBRA-MOLAS
DIVERSAS RUAS DE DIAMANTINO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)									
				30		60		90		120		Acumulado	
		R\$	%	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item
1.0	FAIXA ELEVADA AV. DESEMBARGADOR J.P.F. MENDES, EM FRENTE À PREFEITURA PATAMAR DE 3METROS	19.993,39	24,16%	19.993,39	100,00%							19.993,39	100,00%
1.1	FAIXA ELEVADA AV. DESEMBARGADOR J.P.F. MENDES, EM FRENTE AO BANCO BRADESCO PATAMAR DE 3 METROS	18.671,54	22,57%	9.335,77	50,00%	4.667,89	25,00%	4.667,89	25,00%			18.671,54	100,00%
1.2	FAIXA ELEVADA AV. DESEMBARGADOR J.P.F. MENDES, EM FRENTE AO PREDIO DOS CORREIOS PATAMAR DE 3 METROS	17.777,85	21,49%	8.888,93	50,00%	8.888,93	50,00%					17.777,85	100,00%
1.3	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA JEROLAMO MATHEUS BORTOLI 8 M DE COMPRIMENTO VEZES 2	3.611,96	4,37%	1.444,78	40,00%	1.083,59	30,00%	1.083,59	30,00%			3.611,96	100,00%
1.4	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA CATARINA/ BAIRRO DA PONTE 7M DE COMPRIMENTO VEZES 2	3.160,48	3,82%			1.580,24	50,00%	1.580,24	50,00%			3.160,48	100,00%
1.5	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA DO ESTUDANTES/EM FRENTE A ESCOLA NILCE 7M DE COMPRIMENTO VEZES 2	3.160,48	3,82%			1.580,24	50,00%	790,12	25,00%	790,12	25,00%	3.160,48	100,00%
1.6	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA FEDRERICO P.D.A.C FILHO 5,5M DE COMPRIMENTO VEZES 2	2.483,23	3,00%					1.241,61	50,00%	1.241,61	50,00%	2.483,23	100,00%
1.7	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA FEDRERICO P.D.A.C FILHO 6,8M DE COMPRIMENTO VEZES 2	3.070,17	3,71%					1.535,08	50,00%	1.535,08	50,00%	3.070,17	100,00%
1.8	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPOA)PERIMETRAL MT 240/ ESQ COM AV. PADRE JOSÉ MOURA 10M DE LARGURA	5.179,00	6,26%					2.589,50	50,00%	2.589,50	50,00%	5.179,00	100,00%
1.9	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPOA)PERIMETRAL BR 364 JOÃO BATISTA GAINO/ EM FRENTE AO HOTEL VENEZIANO	4.143,19	5,01%	2.071,60	50,00%	2.071,60	50,00%					4.143,19	100,00%
	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO B) RUA SEBASTIÃO M REGIS 6,8M DE COMPRIMENTO	1.489,94	1,80%					744,97	50,00%	744,97	50,00%	1.489,94	100,00%
	TOTAL	82.741,22	100,00%	41.734,46	50,44%	19.872,47	24,02%	14.233,00	17,20%	6.901,29	8,34%	82.741,22	100,00%
	TOTAL ACUMULADO		%	41.734,46	50,44%	61.606,93	74,46%	75.839,93	91,66%	82.741,22	100,00%		