



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO



Obra: EXECUÇÃO DE COBERTURA/ REBOCO E RUFOS ESF BOJUI
LOCAL: PROJETO DE ASSENTAMENTO- BOJUI DIAMANTINO-MT
CIDADE: DIAMANTINO/MT
DATA: mar/19

ITEM	VALOR TOTAL ITENS	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO							
		À Executar							
		30		60		90		TOTAL	
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%
EXECUÇÃO DE COBERTURA/ REBOCO E RUFOS ESF BOJUI	17.294,78	5.188,43	30,00%	6.917,91	40,00%	5.188,43	30,00%	17.294,78	100%
	17.294,78								
Valor Do Mês		5.188,43	30,0%	6.917,91	40,0%	5.188,43	30,0%	17.294,78	100,0%
Valor Acumulado		5.188,43	30,0%	12.106,35	70,0%	17.294,78	100,0%		
VALOR TOTAL								17.294,78	