



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



OBRA: EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: VÁRIAS RUAS REGIÃO MURTINHO DO NOVO DIAMANTINO, BURITI, CENTRO E JARDIM ELDORADO

DATA: JUNHO/2020

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	DIAS						TOTAL	%
				30		60		90			
				R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA	2.745,06	1,09%	933,32	34,00%	933,32	34,00%	878,42	32,00%	2.745,06	100,00%
1.2	Administração Local	19.397,55	7,73%	6.595,17	34,00%	6.595,17	34,00%	6.207,22	32,00%	19.397,55	100,00%
2.0	EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DE DIAMANTINO										
2.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - Faixa de Pedestre	1.632,03	0,65%	816,02	50,00%	816,02	50,00%	-	0,00%	1.632,03	100,00%
2.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - Faixa de Retenção	1.551,75	0,62%		0,00%	775,88	50,00%	775,88	50,00%	1.551,75	100,00%
2.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - Indicação de "PARE"	1.525,49	0,61%		0,00%	762,75	50,00%	762,75	50,00%	1.525,49	100,00%
2.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - Redutor de Velocidade	9.708,18	3,87%		0,00%	9.708,18	100,00%	-	0,00%	9.708,18	100,00%
2.5	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - Faixas de bordo e centro	104.084,56	41,50%	31.225,37	30,00%	31.225,37	30,00%	41.633,82	40,00%	104.084,56	100,00%
2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - R1/32b/A18	80.975,17	32,28%	-	0,00%	40.487,59	50,00%	40.487,59	50,00%	80.975,17	100,00%
2.7	SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	29.196,48	11,64%		0,00%	14.598,24	50,00%	14.598,24	50,00%	29.196,48	100,00%
				39.569,87	15,78%	105.902,50	42,22%	105.343,90	42,00%		
				39.569,87	15,78%	145.472,37	58,00%	250.816,27	100,00%		
	TOTAL	250.816,27	100,00%							250.816,27	100,00%