

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

**A1. PLANO DE TRABALHO INFORMATIVO**

**1 - DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE**

Proponente:		CNPJ:		
Prefeitura Municipal De Diamantino		03.648.540/0001-74		
Endereço:				
Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, n. 2341, bairro Jardim Eldorado; CEP 78400-000;				
Cidade:	UF:	CEP:	DDD/Telefone:	Entidade Administrativa
Diamantino	MT	78400-000	(65) 3336-6400	Municipal
Código do Município:	9069	Horário de Atendimento ao Público:		Das 07:00 hs às 17:00 hs
Gestor do Proponente:			CPF:	
EDUARDO CÂPISTRANO DE OLIVEIRA			937.386.431-00	
CI/Órgão Emissor:	Cargo:	Função:	Matrícula:	
1158486-6/SSP-MT	Prefeito	Gestor	5864-1	
Domicílio:				
Avenida Diamantino, N.º 566, Bairro: Centro, Cidade: Diamantino-MT, CEP: 78400-000, Endereço Eletrônico: gabineteprefeito@diamantino.mt.gov.br				

**2 - DADOS DEFINIDORES DA CONTRAPARTIDA**

A proponente é integrante de programa especial do Governo Federal? Qual?	Detém reconhecimento federal de estado de calamidade pública?	População Município (Segundo IBGE)	% de contrapartida obrigatória mínima
NÃO	NÃO	20.341 hab.	1,00 %

**3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<b>3.1 - OBJETO DO CONVÊNIO:</b>	<b>Prazo Estimado do Convênio</b>
Recuperação de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras, no Projeto de Assentamento Bojui Localizado no Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso.	180 DIAS CORRIDOS

3.2 - METAS DA PROPOSTA				PRAZO ESTIMADO
01	Recuperação de 10,21 km de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras, no Projeto de Assentamento Bojui Localizado no Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso.			180 DIAS CORRIDOS
02	de km de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras, no Projeto de Assentamento Localizado no Município de , Estado de Mato Grosso.			DIAS CORRIDOS
03	do tipo com m de extensão, no Projeto de Assentamento Localizado no Município de , Estado de Mato Grosso.			DIAS CORRIDOS

#### 4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

META	Especificação	Indicador Físico		Valor Total (R\$)	Duração
		Unidade	Quantidade		
01	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	KM	10,21	275.600,00	180 DIAS
02	DE ESTRADAS VICINAIS	KM	0,00		DIAS
03	DE ESTRADAS VICINAIS	M	0,00		DIAS

#### 5- RECURSOS:

ORIGEM	CONVENIENTE (R\$)	CONCEDENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA		265.000,00	275.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE Diamantino - MT	10.600,00		

#### 6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

##### 6-1 - Concedente:

METAS	Parc. 01	Parc. 02	Parc. 03
01	265.000,00		
Soma:	265.000,00		

##### 6-2 - Conveniente:

METAS	Parc. 01	Parc. 02	Parc. 03	Parc. 04	Parc. 05	Parc. 06	Parc. 07	Parc. 08
01	10.600,00							
Soma:								