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REFORMA DA ESTRUTURA E COBERTURA DA PREFEITURA DE DIAMANTINO

DIAMANTINO/MT

jan/17

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

À Executar

AVENIDA DESEMBARGADOR J.P.F MENDES Nº2287, JARDIM ELDORADO

TOTAL

ADAMANTE PR
OG
ENIES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

 ESTRUTURA METÁLICA PARA  COBERTURA               37.486,15 18.743,08 50,00% 18.743,08 50,00% 0,00 0,00% 37.486,15 100%

 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

              29.137,71 0,00 0,00% 11.655,08 40,00% 17.482,63 60,00% 29.137,71 100%

 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 

               4.794,97 0,00 0,00% 1.438,49 30,00% 3.356,48 70,00% 4.794,97 100%

 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 

               4.578,73 0,00 0,00% 1.373,62 30,00% 3.205,11 70,00% 4.578,73 100%

 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 - EXECUÇÃO DOS CONDUTORES 
VERTICAIS DIMENSÕES 15X15CM 

                  968,37 0,00 0,00% 290,51 30,00% 677,86 70,00% 968,37 100%

 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

              18.902,87 0,00 0,00% 5.670,86 30,00% 13.232,01 70,00% 18.902,87 100%

  FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO 
(ZARCAO), UMA DEMAO 

               6.141,78 3.070,89 50,00% 3.070,89 50,00% 0,00 0,00% 6.141,78 100%

            102.010,58 

21.813,97 21,4% 42.242,53 41,4% 37.954,08 37,2% 102.010,58 100,0%

21.813,97 21,4% 64.056,50 62,8% 102.010,58 100,0%

Valor Do Mês

Valor Acumulado


