
OBRA: EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: VÁRIAS RUAS REGIÃO MURTINHO DO NOVO DIAMANTINO, BURITI, CENTRO E JARDIM ELDORADO

DATA: JUNHO/2020

R$ % R$ %  R$ %

1.0

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 2.745,06               1,09% 933,32        34,00% 933,32          34,00% 878,42            32,00% 2.745,06               100,00%

1.2 Administração Local 19.397,55             7,73% 6.595,17     34,00% 6.595,17       34,00% 6.207,22         32,00% 19.397,55             100,00%

2.0

2.1
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO - Faixa de Pedestre

1.632,03               0,65% 816,02        50,00% 816,02          50,00% -                 0,00% 1.632,03               100,00%

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 

90                                    

LOTE 02

TOTAL %

EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA  DE DIVERSAS RUAS DE DIAMANTINO

DIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

%ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR 30                               60                                   

ADAMANTE PR
OG
ENIES

2.2
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO - Faixa de Retenção

1.551,75               0,62% 0,00% 775,88          50,00% 775,88            50,00% 1.551,75               100,00%

2.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO - Indicação de "PARE"

1.525,49               0,61% 0,00% 762,75          50,00% 762,75            50,00% 1.525,49               100,00%

2.4
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO - Redutor de Velocidade 

9.708,18               3,87% 0,00% 9.708,18       100,00% -                 0,00% 9.708,18               100,00%

2.5
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO - Faixas de bordo e centro

104.084,56           41,50% 31.225,37   30,00% 31.225,37     30,00% 41.633,82       40,00% 104.084,56           100,00%

2.6
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16 -  PINTURA 
REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - R1/32b/A18

80.975,17             32,28% -              0,00% 40.487,59     50,00% 40.487,59       50,00% 80.975,17             100,00%

2.7 SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 29.196,48             11,64% 0,00% 14.598,24     50,00% 14.598,24       50,00% 29.196,48             100,00%

39.569,87   15,78% 105.902,50   42,22% 105.343,90     42,00%

39.569,87   15,78% 145.472,37   58,00% 250.816,27     100,00%

TOTAL 250.816,27   100,00% 250.816,27   100,00%


