CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA: EXECUGAO DA SINALIZAGAO VIARIA
LOCAL: VARIAS RUAS REGIAO MURTINHO DO NOVO DIAMANTINO, BURITI, CENTRO E JARDIM ELDORADO
DATA: JUNHO/2020
LOTE 02
DIAS
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR % 30 60 920 TOTAL %
R$ % R$ % R$ %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 2.745,06 1,09% 933,32 | 34,00% 933,32 34,00% 878,42 | 32,00% 2.745,06 100,00%
1.2 Administragéo Local 19.397,55 7,73% 6.595,17 | 34,00% 6.595,17 34,00% 6.207,22 | 32,00% 19.397,55 100,00%
2.0 EXECUGAO DA SINALIZAGAO VIARIA DE DIVERSAS RUAS DE DIAMANTINO
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA
2.1 A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 1.632,03 0,65% 816,02 | 50,00% 816,02 50,00% - 0,00% 1.632,03 100,00%
VIDRO - Faixa de Pedestre
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA
2.2 A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 1.551,75 0,62% 0,00% 775,88 50,00% 775,88 [ 50,00% 1.551,75 100,00%
VIDRO - Faixa de Retengao
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA
2.3 A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 1.525,49 0,61% 0,00% 762,75 50,00% 762,75 [ 50,00% 1.525,49 100,00%
VIDRO - Indicagdo de "PARE"
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA
24 A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 9.708,18 3,87% 0,00% 9.708,18 | 100,00% - 0,00% 9.708,18 100,00%
VIDRO - Redutor de Velocidade
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA
25 A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 104.084,56 41,50% 31.225,37 | 30,00% 31.225,37 30,00% 41.633,82 [ 40,00% 104.084,56 100,00%
VIDRO - Faixas de bordo e centro
PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO 16 - PINTURA o ) o o o o
2.6 REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - R1/32b/A18 80.975,17 32,28% 0,00% 40.487,59 50,00% 40.487,59 [ 50,00% 80.975,17 100,00%
2.7 SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAGAO 29.196,48 11,64% 0,00% 14.598,24 50,00% 14.598,24 | 50,00% 29.196,48 100,00%
39.569,87 | 15,78%| 105.902,50 42,22% 105.343,90 | 42,00%
39.569,87 | 15,78%| 145.472,37 58,00%| 250.816,27 | 100,00%
TOTAL 250.816,27 | 100,00% 250.816,27 | 100,00%




